
ID Nome attività Durata
1 riempimento scavo archeologico 28 g

2 allestimento cantiere 22 g
3 cant n. 1 MAGLIABECHIANA 399 g

4 u.a. b) piano terra 372 g

5 demolizioni 17 g

6 consolidam 29 g

7 predisposiz impianti 25 g

8 murature solai soffitti 36 g

9 montaggio impianti 15 g
10 intonaci pav rivest 23 g

11 infiss i e finiture 28 g

12 u.a. c) v icolo dell'oro 183 g

13 demolizioni 13 g

14 opere strutturali 43 g

15 predisp imp 11 g
16 murature solai soffitti 38 g

17 montaggio imp 12 g

18 intonaci pav rivest 30 g

19 infiss i finiture 24 g

20 coperture 12 g

21 u.a. d) facciate 127 g

22 facciate 127 g
23 cant n.2 CUSTODI 216 g

24 u.a. a) 216 g

25 demolizioni 36 g

26 consolidam 56 g

27 pred imp 23 g

28 murature solai soffitti 36 g
29 montaggio impianti 20 g

30 intonaci pav rivest. 32 g

31 infiss i finiture 13 g

01/02 10/03
11/03 11/04

12/04 04/05

05/05 14/06

15/06 19/07
20/07 07/09

08/09 28/09

05/07 04/08

07/08 13/09

08/02 24/02

27/02 26/04
27/04 11/05

12/05 04/07

05/07 20/07

21/07 31/08

01/09 04/10

05/10 20/10

26/04 19/10

12/04 31/05

01/06 17/08

18/08 19/09
20/09 08/11

09/11 06/12

07/12 19/01

20/01 07/02

dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu
4° trimestre 1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre 1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre 1° trimestre 2° trimestre

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




