
ID Nome attività Durata
1 cant. 1 sale espositiv e sud di ponente 691 g
2 u.a. b) mezzanino  locali tecnici (1) 352 g

3 montaggio ponteggi/scala 16 g

4 demoliz 39 g

5 demoliz locale C154 8 g

6 consolidamenti 57 g
7 predisp. Impianti 35 g

8 murature solai soffitti 65 g

9 montaggio impianti 34 g

10 intonaci pav rivest 61 g
11 infiss i finiture 37 g

12 u.a. a) piano 1° sale zona sud-sud (1) 412 g

13 montaggio ponteggi/scala 13 g

14 demoliz 34 g

15 consolidamenti 55 g
16 predisp. Impianti 31 g

17 murature solai soffitti 69 g

18 montaggio impianti 40 g

19 intonaci pav rivest 55 g

20 infiss i finiture 31 g
21 u.a. c) piano primo sale espositiv e zona nord-sud (1bis) 257 g

22 montaggio ponteggi/scala 21 g

23 demolizioni 22 g

24 demiliz sala D111 8 g

25 consolidamenti 39 g
26 predisp. Impianti 28 g

27 murature solai soffitti 58 g

28 montaggio impianti 45 g

29 pavimento atrio scala buontalenti 2° p.(1bis 86 g
30 intonaci pav rivest 56 g

31 infiss i finiture 25 g

32 u.a. d) facciate 40 g

33 facciate 40 g

34 u.a. e) tetti 40 g
35 tetti 40 g

36 cant. 2  piano primo corridoio galleria (1ter) 889 g

37 u.a. a) corridoio galleria 176 g

38 montaggio ponteggi/scala 26 g

39 demoliz 20 g
40 consolidamenti 35 g

41 predisp. Impianti 13 g

42 murature solai soffitti 18 g

43 montaggio impianti 17 g

44 intonaci pav rivest 32 g
45 infiss i finiture 15 g

46 u.a. b) facciate 40 g

47 facciate 40 g

48 u.a. c) tetti 889 g
49 tetti 40 g

50 . 0 g

cant. 1 sale espositiv e sud di ponente

u.a. b) mezzanino  locali tecnici (1)

04/03 25/03

28/03 19/05

20/05 31/05
01/06 18/08

19/08 06/10

07/10 05/01

06/01 22/02

23/02 18/05
19/05 10/07

u.a. a) piano 1° sale zona sud-sud (1)

01/02 17/02

04/04 19/05
20/05 04/08

05/08 16/09

19/09 22/12

23/12 16/02

17/02 04/05
19/07 30/08

u.a. c) piano primo sale espositiv e zona nord-sud (1bis)

02/10 30/10

31/10 29/11

30/11 11/12
12/12 02/02

05/02 14/03

15/03 04/06

05/06 06/08
05/02 05/06

05/06 21/08

22/08 25/09

u.a. d) facciate

01/08 25/09
u.a. e) tetti

01/08 25/09

cant. 2  piano primo corridoio galleria (1ter)

u.a. a) corridoio galleria

26/10 30/11
03/12 28/12

31/12 15/02

18/02 05/03

06/03 31/03

01/04 23/04
24/04 06/06

09/06 27/06

u.a. b) facciate

05/05 27/06
u.a. c) tetti

05/05 27/06
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